

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего образования в общеобразовательных организациях Одинцовского городского округа

№ п.п.	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС	Декабрь 2022	Управление образования	Определен муниципальный координатор, обеспечена оперативность взаимодействия с региональным координатором
2.	Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению	Январь 2023	Управление образования, УМЦ	Оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.
3.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, апрель, май 2023	Управление образования, УМЦ	Своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
4.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Управление образования, УМЦ	Промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС
5.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Управление образования, УМЦ	Адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022- январь 2023	Управление образования, УМЦ	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

7.	<p>Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации</p>	<p>Январь-март 2023</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями</p>
<p>III. Методическое обеспечение ведения обновленного ФГОС среднего образования</p>				
8.	<p>Координация взаимодействия общеобразовательных организаций (далее - ОО), организаций дополнительного образования, учреждений спорта, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО</p>	<p>Январь-декабрь 2023</p>	<p>Управление образования</p>	<p>Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования</p>
9.	<p>Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Май-август 2023</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Информированность руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>
10.	<p>Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Май-июнь 2023</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Информированность управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО</p>
11.	<p>Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам</p>	<p>Июнь-декабрь 2023</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов</p>
12.	<p>Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-конструкторов, электронных комплексов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Август 2023</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляторы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе</p>
13.	<p>Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся</p>	<p>По отдельному плану</p>	<p>Управление образования, УМЦ</p>	<p>Разработан и реализуется план по формированию функциональной грамотности обучающихся</p>

14.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Управление образования, УМЦ	Учителя используют федеральный банк заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся
15.	Ежемесячные совещания со школьными координаторами по вопросам введения	В течение учебного года	Управление образования, УМЦ	График совещаний
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
16.	Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации ФГОС СОО	Март-август 2023	ЦНППМ, Управление образования, УМЦ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО
17.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	ЦНППМ, Управление образования, УМЦ	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО				
18.	Мониторинг готовности ОО к реализации обновленного ФГОС СОО с использованием ресурсов региональной системы электронного мониторинга	Январь-февраль 2023	Управление образования	Размещение полученных результатов в региональной системе электронного мониторинга
19.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Управление образования, УМЦ	Промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
20.	Экспертные выезды в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Май 2023	Управление образования, УМЦ	Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО

21.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	АСОУ, Управление образования, УМЦ	Промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Декабрь 2022, далее ежемесячно	Управление образования, УМЦ	Создана страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации, нормативных документов (на сайте УМЦ)
VII. Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий				
23.	Семинар «Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО»	Февраль 2023	ЦНППМ, УМЦ	Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. Масштабирование положительного опыта педагогов-предметников
24.	Семинар (вебинар) Использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	ЦНППМ, УМЦ	Представление рекомендаций по использованию федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
25.	Стажировка по вопросам обновленного ФГОС СОО	Октябрь - декабрь 2023	ЦНППМ, УМЦ	Программа стажировки
26.	Методический марафон по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	ЦНППМ, УМЦ	Информация о марафоне размещена на сайте ЦНППМ
27.	Круглый стол по итогам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	ЦНППМ, УМЦ	Анализ дефицитов по реализации ФГОС НОО
28.	Разработка методических рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	ЦНППМ, УМЦ	Методические рекомендации по введению обновленного ФГОС
29.	Система вебинаров по реализации содержания рабочих программ обновленного ФГОС в рамках проекта «Школа профессионального мастера»	В течение года	ЦНППМ, УМЦ	Программа вебинаров «Школа профессионального мастера»

30.	Система вебинаров по реализации внеурочной деятельности в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках проекта «За страницами учебников»	В течение года	ЦНППМ, УМЦ	Программа вебинаров «За страницами учебников»
31.	Система вебинаров по реализации «Виртуальных лабораторных в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках	В течение года	ЦНППМ, УМЦ	Программа вебинаров «За страницами учебников»